

Descrição	Livro	Autor	Editora	Ano	Pag.
A atividade de Contratação	Ferramentas de Planejamento	Rodolfo Stonner	E-papers	2001	295
A Pocket Guide for Project Teams	Project Management	Paula Martin e Karen Tate	GOAL/QPC	1997	175
A Pocket Guide of Tools for Continuous Improvement & Effective Planning	The Memory Jogger tm II	Michael Brassard & Diane Ritter	GOAL/QPC	1994	164
A System for Integrated Project Control	Current Practice in Cost Estimating and Cost Control	Victor F. Spruill and Calin Popescu, Co-Chairmen	American Society of C	1983	245
A Working Glossary	Project Management Terms	J. LeRoy Ward	ESI Internacional	1997	248
Aceleração pelo Custo Mínimo	PERT tempo e custo	J.E. Magalhães motta	Record Cultural		156
Acompanhamento da execução:A MEPCP/ PDCA	Planejamento e Controle de Projeto	Darci Prado	EDG	1998	160
Alocação e Nivelamento de recursos	Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras	Carl V. Limmer	LTC	1997	225
Analisando o progresso financeiro- Entendendo o valor ganho	Microsoft Project 2002- A Bíblia	Elaine Marmel	CAMPUS	2002	574
Análise de Risco	Planejamento e Controle de Projeto	Darci Prado	EDG	1998	160
Análise de Valor Agregado	Planejamento e Controle de Projeto	Darci Prado	EDG	1998	160
Análise de Valor Agregado	Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras	Carl V. Limmer	LTC	1997	225
Análise de Valor Agregado	Análise de Valor agregado em Projetos	Ricardo Viana Vargas	Brasport	2002	85
Análise de Valor Agregado	Microsoft Project 2002	Ricardo Viana Vargas	BRASPORT	2002	554
Análise de Valor Agregado com o Project 2000	Análise de Valor agregado em Projetos	Ricardo Viana Vargas	Brasport	2002	85
Análise de Valor de Trabalho Realizado	Gerenciamento de Projetos	Daniel G. Gasnier	IMAM	2001	165
Aplicando administração por influência em projetos	Gerência de Programas e Projetos	eng. Paul Campbell Dinsmore	PINI	1941	140
Arranjos Organizacionais para Gerência de Proj.	Gerência de Proj.de Sistemas	Aguinaldo Fernandes e José Kugler	LTC	1989	165
Árvore de Decisão	Gerenciamento Estratégico e Administração por Projetos	Valeriano	MAKRON BOOKS	2001	286
As Durações Aleatórias	Planejamento com PERT-CPM e análise do desempenho	Henrique Hirschfeld	ATLAS	1927	378
As Ferramentas Gerenciais	Planejamento e Controle de Projeto	Darci Prado	EDG	1998	160
As Lições Aprendidas	Gerenciamento Estratégico e Administração por Projetos	Valeriano	MAKRON BOOKS	2001	286

Descrição	Livro	Autor	Editora	Ano	Pag.
As Melhores Práticas	Gerenciamento de Projetos	Harold Kerzner	BOOKMAN	2002	509
Auditoria de Projetos	Gerenciamento de Projetos	David I. Cleland e Lewis R. Ireland	Reichmann e Affonso	2002	316
Avaliação de Risco de um Projeto	Gerência de Proj.de Sistemas	Aguinaldo Fernandes e José Kugler	LTC	1989	165
Brainstorming	Risk Management - Concepts and Guidance	Carl L. Pritchard	ESI Internacional	2001	305
Cálculo da rede Roy	Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras	Carl V. Limmer	LTC	1997	225
Características Probabilísticas	PERT tempo e custo	J.E. Magalhães motta	Record Cultural		156
Checklist para Condução de Projetos	Gerenciamento de Projetos	Daniel G. Gasnier	IMAM	2001	165
Checklist para identificar os Riscos	Planejamento e Controle de Projeto	Darci Prado	EDG	1998	160
Como lidar com conflito em projetos	Gerência de Programas e Projetos	eng. Paul Campbell Dinsmore	PINI	1941	140
Como se Organizar para a Gestão do Projeto	Gestão de Projetos MBA Compacto	Eric Verzuh	CAMPUS	2000	387
Comunicação em reuniões de projeto	Gerenciamento de Projetos	David I. Cleland e Lewis R. Ireland	Reichmann e Affonso	2002	316
Conceituação de Valor Ganho	Gerenciamento de Projetos	Valeriano	CTA	1998	428
Coordenando diversos projetos fora do Project Server	Microsoft Project 2002- A Bíblia	Elaine Marmel	CAMPUS	2002	574
Cost Account Plans ( CAPs) e Orçamentação	Análise de Valor agregado em Projetos	Ricardo Viana Vargas	Brasport	2002	85
Cost and Schedule Controls During Construction	Current Practice in Cost Estimating and Cost Control	Victor F. Spruill and Calin Popescu, Co-Chairmen	American Society of C	1983	245
Cost and Schedule Integration in Constrution	Control	Popescu, Co-Chairmen	American Society of C	1983	245
Crawford Slip Method (CSM)	Risk Management - Concepts and Guidance	Carl L. Pritchard	ESI Internacional	2001	305
Criação de um Sistema de Gerência de Projetos	Gerenciamento de Projetos	David I. Cleland e Lewis R. Ireland	Reichmann e Affonso	2002	316
Curva de avanço físico padrão	Ferramentas de Planejamento	Rodolfo Stonner	E-papers	2001	295
Curva S	Gerenciamento de Projetos	Daniel G. Gasnier	IMAM	2001	165

Descrição	Livro	Autor	Editora	Ano	Pag.
Custo Marginal	Planejamento com PERT-CPM e análise do desempenho	Henrique Hirschfeld	ATLAS	1927	378
Custos do projeto e Custos Pós-Projeto	Gestão de Projetos MBA Executivo	Dennis J. Cohen e Robert J. Graham	CAMPUS	2002	273
Custos econômicos e financeiros- "built in,s"	Manual de Propostas Técnicas	eng. Francisco de Assis Lara	PINI	1994	198
Decision Analysis- Expected Monetary Value	Risk Management - Concepts and Guidance	Carl L. Pritchard	ESI Internacional	2001	305
Declaração de trabalho	Gestão de Projetos MBA Compacto	Eric Verzuh	CAMPUS	2000	387
Delphi Techniques	Risk Management - Concepts and Guidance	Carl L. Pritchard	ESI Internacional	2001	305
Desenvolvimento do Plano do Projeto	Gerenciamento Estratégico e Administração por Projetos	Valeriano	MAKRON BOOKS	2001	286
Diferentes filosofias gerenciais para conduzir projetos	Gerência de Programas e Projetos	eng. Paul Campbell Dinsmore	PINI	1941	140
Documentos do Plano de Projeto	Manual Prático do Plano de Projeto	Ricardo Viana Vargas	BRASPORT	2003	209
Engenharia Concorrente	Gerenciamento de Projetos	David I. Cleland e Lewis R. Ireland	Reichmann e Affonso	2002	316
Epecification for Effective Cost and Project Control	Current Practice in Cost Estimating and Cost Control	Victor F. Spruill and Calin Popescu, Co-Chairmen	American Society of C	1983	245
Escritório de Projeto ( Project Office)	Gerenciamento de Projetos	David I. Cleland e Lewis R. Ireland	Reichmann e Affonso	2002	316
Escritório de Projetos	Gerenciamento Estratégico e Administração por Projetos	Valeriano	MAKRON BOOKS	2001	286
Estrutura analítica de projetos	Gerência de Programas e Projetos	eng. Paul Campbell Dinsmore	PINI	1941	140
Estrutura de Desmenbramento de Trabalho	Gestão de Projetos MBA Compacto	Eric Verzuh	CAMPUS	2000	387
Exportção e Imp[ortação de Projetos	Microsoft Project 2002	Ricardo Viana Vargas	BRASPORT	2002	554
Fatores Criticos de Sucesso	Planejamento e Controle de Projeto	Darci Prado	EDG	1998	160
Fatores Criticos de Sucesso	Gerenciamento Estratégico e Administração por Projetos	Valeriano	MAKRON BOOKS	2001	286
Formação e desenvolvimento de equipes de Projeto	Gerenciamento de Projetos	David I. Cleland e Lewis R. Ireland	Reichmann e Affonso	2002	316
Formas de Contrato	Prática de Consultoria e Administração de projeto	Paulo Ferreira de Souza Filho	Pelo Autor	1982	196
Fundamentos de Contabilidade e Finanças para os empreendedores em Gestão de	Gestão de Projetos MBA Executivo	Dennis J. Cohen e Robert J. Graham	CAMPUS	2002	273

Descrição	Livro	Autor	Editora	Ano	Pag.
Gerência de Projetos Terceirizados	Gerenciamento de Projetos	David I. Cleland e Lewis R. Ireland	Reichmann e Affonso	2002	316
Gerência Participativa: Como funciona em projeto	Gerência de Programas e Projetos	eng. Paul Campbell Dinsmore	PINI	1941	140
Gerenciamento de Configuração	Gestão de Projetos MBA Compacto	Eric Verzuh	CAMPUS	2000	387
Gerenciamento dos Riscos	Gestão de Projetos MBA Compacto	Eric Verzuh	CAMPUS	2000	387
Gerenciando o Conflito nos Projetos	Gerenciamento de Projetos	David I. Cleland e Lewis R. Ireland	Reichmann e Affonso	2002	316
Gerenciando Projetos Via Web com o Microsoft	Project SERVER 2002	Jorge Linhares, Cláudio Márcio Quartaroli e Jairo Vieira Cordeiro	Ciência Moderna	2002	233
Gestão Ambiental	Gerenciamento Estratégico e Administração por Projetos	Valeriano	MAKRON BOOKS	2001	286
Gestão da documentação Técnica	Gerenciamento de Projetos	Valeriano	CTA	1998	428
Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental	Gerenciamento de Projetos	Valeriano	CTA	1998	428
Gestões da Confuguração	Gerenciamento de Projetos	Valeriano	CTA	1998	428
Guia de Compras de Equipamentos e Contratação de Investimentos Industriais	Guia de Compras	Unido E.72.II.B.19 e E.74.11.B.4	MONITOR	1987	135
Guia para o exame oficial do PMI	Gerenciamento de Projetos	Kim Heldman	CAMPUS	2003	415
Histogramas e Curvas	Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras	Carl V. Limmer	LTC	1997	225
Implementação de Projetos Industriais	Implementação de Projetos Industriais	Unido ID/146	MONITOR	1988	127
Índice de Resultado	PERT/CPM/ROY e outras técnicas de programação e controle	COLBERT DEMARIA BOITEUX	LTC	1985	263
Itens de Controle e o Ciclo do PDCA	Planejamento e Controle de Projeto	Darci Prado	EDG	1998	160
Lições Aprendidas	Gerenciamento de Projetos	Daniel G. Gasnier	IMAM	2001	165
Lista de Verificação como Instrumento de Controle	PERT/CPM/ROY e outras técnicas de programação e controle	COLBERT DEMARIA BOITEUX	LTC	1985	263
Lista de Verificação para Início de um Projeto (LVIP)	PERT/CPM/ROY e outras técnicas de programação e controle	COLBERT DEMARIA BOITEUX	LTC	1985	263
Lista de Verificação para Término de um Projeto (LVTP)	PERT/CPM/ROY e outras técnicas de programação e controle	COLBERT DEMARIA BOITEUX	LTC	1985	263
Management Control System by Floats (M.C.S.F)	PERT/CPM/ROY e outras técnicas de programação e controle	COLBERT DEMARIA BOITEUX	LTC	1985	263
Matriz de Estrutura Lógica( Marco Lógico)	PERT/CPM/ROY e outras técnicas de programação e controle	COLBERT DEMARIA BOITEUX	LTC	1985	263
Matriz de Responsabilidade	Gestão de Projetos MBA Compacto	Eric Verzuh	CAMPUS	2000	387

Descrição	Livro	Autor	Editora	Ano	Pag.
Método COCOMO	Gerência de Proj.de Sistemas	Aguinaldo Fernandes e José Kugler	LTC	1989	165
Método da linha de Balanço ou Tempo-caminho	Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras	Carl V. Limmer	LTC	1997	225
Método de Monte Carlo	Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras	Carl V. Limmer	LTC	1997	225
Microsoft Project Server	Microsoft Project 2002	Ricardo Viana Vargas	BRASPORT	2002	554
Montagem das curvas "S"	Manual de Propostas Técnicas	eng. Francisco de Assis Lara	PINI	1994	198
NBR 12.721(NB-140, da ABNT) Discriminação Orçamentária	Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras	Carl V. Limmer	LTC	1997	225
O Ciclo PDCA em gerenciamento de projetos	Planejamento e Controle de Projeto	Darci Prado	EDG	1998	160
O modelo geral para o gerenciamento de projetos	Gerenciamento de Projetos	Ricardo Viana Vargas	Brasport	1999	228
O Projeto, Passo a Passo	Gerenciamento de Projetos	Valeriano	CTA	1998	428
O Quadro 5W1H	Planejamento e Controle de Projeto	Darci Prado	EDG	1998	160
O Regulamento Operativo do Projeto ( ROP)	PERT/CPM/ROY e outras técnicas de programação e controle	COLBERT DEMARIA BOITEUX	LTC	1985	263
O uso das curvas "S"	Manual de Propostas Técnicas	eng. Francisco de Assis Lara	PINI	1994	198
Optimizing for Time, Cost and Resources	Dynamic Scheduling	Eric Uyttewaal, PMP	Microsoft	2001	555
Os Conflitos na Organização	Gerenciamento Estratégico e Administração por Projetos	Valeriano	MAKRON BOOKS	2001	286
Papel e responsabilidade da equipe de Projeto	Gerenciamento de Projetos	David I. Cleland e Lewis R. Ireland	Reichmann e Affonso	2002	316
PERT	Risk Management - Concepts and Guidance	Carl L. Pritchard	ESI Internacional	2001	305
PERT- Custo	Planejamento com PERT-CPM e análise do desempenho	Henrique Hirschfeld	ATLAS	1927	378
PERT/ CUSTO	PERT/CPM/ROY e outras técnicas de programação e controle	COLBERT DEMARIA BOITEUX	LTC	1985	263
PERT/ RISCO	PERT/CPM/ROY e outras técnicas de programação e controle	COLBERT DEMARIA BOITEUX	LTC	1985	263
PERT/ TEMPO	PERT/CPM/ROY e outras técnicas de programação e controle	COLBERT DEMARIA BOITEUX	LTC	1985	263
Pert-Risco	Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras	Carl V. Limmer	LTC	1997	225

Descrição	Livro	Autor	Editadora	Ano	Pag.
Physical Completion Measuring Techniques	Current Practice in Cost Estimating and Cost Control	Victor F. Spruill and Calin Popescu, Co-Chairmen	American Society of C	1983	245
Planejamento de Projetos: dois enfoques ( técnico versus gerencial)	Gerência de Programas e Projetos	eng. Paul Campbell Dinsmore	PINI	1941	140
Plano de comunicação	Gestão de Projetos MBA Compacto	Eric Verzuh	CAMPUS	2000	387
Possible Risk Sources	Risk Management - Concepts and Guidance	Carl L. Pritchard	ESI Internacional	2001	305
Pradonizando gerenciamento com Project Office	Gerenciamento com Project Office	Francisco Constant de Fegueiredo e Helio Carlos Maciel de Figueiredo	Ciência Moderna	2002	96
Preparo de Proposta	Prática de Consultoria e Administração de projeto	Paulo Ferreira de Souza Filho	Pelo Autor	1982	196
Processos de Gestão de Projetos que Geram resultados para a Empresa	Gestão de Projetos MBA Executivo	Dennis J. Cohen e Robert J. Graham	CAMPUS	2002	273
Produtividade e Controles	Prática de Consultoria e Administração de projeto	Paulo Ferreira de Souza Filho	Pelo Autor	1982	196
Project Management Professional- PMP	Guia de Estudos	Jeseoph Phillips	CAMPUS	2004	561
Proposta Executiva	Gerenciamento de Projetos	Daniel G. Gasnier	IMAM	2001	165
Recuperação de projetos ameaçados	Gerenciamento de Projetos	David I. Cleland e Lewis R. Ireland	Reichmann e Affonso	2002	316
Risk Analysis of Resource Levelled Networks- a Status Report Thomas Byers and Paul Teicholz	Current Practice in Cost Estimating and Cost Control	Victor F. Spruill and Calin Popescu, Co-Chairmen	American Society of C	1983	245
Risk Management Techniques	Risk Management - Concepts and Guidance	Carl L. Pritchard	ESI Internacional	2001	305
Risk Respose Matrix	Risk Management - Concepts and Guidance	Carl L. Pritchard	ESI Internacional	2001	305
Sist. De Infor. Para Gerenciamento de Projetos	Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras	Carl V. Limmer	LTC	1997	225
Sistema de curva "S"	Gerência de Programas e Projetos	eng. Paul Campbell Dinsmore	PINI	1941	140
Sistema de Informações Gerenciais- SIG	Gerenciamento Estratégico e Administração por Projetos	Valeriano	MAKRON BOOKS	2001	286
Softwares para Gerenciamento de Projetos	Gerenciamento de Projetos	Daniel G. Gasnier	IMAM	2001	165
Strack- GPSS- Moldelagem e Simulação de Sistemas	Gerência de Proj.de Sistemas	Aguinaldo Fernandes e José Kugler	LTC	1989	165
SWOT Analysis	Risk Management - Concepts and Guidance	Carl L. Pritchard	ESI Internacional	2001	305
Tabela de McFarlan	Planejamento e Controle de Projeto	Darci Prado	EDG	1998	160
The Resource-Critical Path (RCP)	Dynamic Scheduling	Eric Uyttewaal, PMP	Microsoft	2001	555

Descrição	Livro	Autor	Editora	Ano	Pag.
Tipos de Insumos segundo o Decreto-Lei 92.100	Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras	Carl V. Limmer	LTC	1997	225
Um Processo de Melhoria Continua	A Meta	Eliyahu M. Goldratt e Jeff Cox	NOBEL	2002	365
Usando o Project em um grupo de trabalho de e-mail	Microsoft Project 2002- A Bíblia	Elaine Marmel	CAMPUS	2002	574
Valor Agregado	Gestão de Projetos MBA Compacto	Eric Verzuh	CAMPUS	2000	387
Vinculando um Projeto a um Pool de Recursos	Microsoft Project 2002	Ricardo Viana Vargas	BRASPORT	2002	554