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1 MACRO CURVA S – VALOR AGREGADO E PRAZO AGREGADO 

Breve resumo das orientações para determinação do Valor Agregado e Prazo 
Agregado através da Macro do Project (MPP) 

 
Cálculo do Valor Agregado e Prazo Agregado 

 
A macro atual determina o Valor Agregado a partir da multiplicação do Custo 

Orçado (LB) pelo % Físico Executado. (VA= % Físico x Custo da Linha de Base).  
Entretanto, caso o cálculo esteja sendo realizado pelo % Duração ( não é o 

correto), altere a linha da macro para o % Concluído em substituição do 
PhysicalPercentComplete. 

 
Configuração da Referência 

 
Verificar se a referência do visual basic está conforme janela abaixo, Figura 1.

 
Figura 1 - Janela do Visual Basic 
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2 MACRO CURVA S – VALOR AGREGADO E PRAZO AGREGADO 

Tabela do MPP, com os campos que serão exportados para o Excel. 
 
Para cada data de status, rodar a macro, gerando uma pasta em ordem numérica e 
crescente 

 
Figura 2 – Tabela do MPP com os dados de cada data de status 
 

Ajustar a tabela para que não haja colunas com as seguintes configurações: 
 
 A macro irá utilizar (sobrepor) estes campos com os dados obtidos/calculados 
' Para evitar conflito apague dados e nomes das colunas tipo:  

Número (15; 16; 17; 18; 19 e; 20) Texto (20) 
 

Tabela Excel sem formatação com os dados exportados pela Macro (Figura 3) 
 

 
Figura 3 – Dados da Macro exportada  
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3 MACRO CURVA S – VALOR AGREGADO E PRAZO AGREGADO 

Tabela Excel Formatada com os dados importados da Tabela anterior 

 
Figura 4 -  Dados Formatados  
 
Gráficos do Valor Agregado e Prazo Agregado Formatado: 
 

VA; VP; CR; ENT; DR; ONT; IDC; IDP($); IDP(t); VD(t); VC; VPr 
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5 MACRO CURVA S – VALOR AGREGADO E PRAZO AGREGADO 
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6 MACRO CURVA S – VALOR AGREGADO E PRAZO AGREGADO 

 
Requisitos para Gerar a Curva S 
 

 
Passo a Passo 
 

 

Requisitos para gerar a Curva S no Project e Exportar para o Excel através da Macro.

1- Desenvolver o cronograma segundo as "Boas Práticas" (GAO; DCMA e CIOB);

2- Atribuir recursos (pode ser um único) à todas as atividades;

3- Definir a linha de base do projeto (trabalho e custos);

4- Deixar livre as colunas de números: 15 à 20.

IMPORTANTE: configurar o Project antes de iniciar ou adotar modelo pré configurado

Data: 15/12/2022

Passo a Passo para obtenção dos Dados do MS Project

1- Definir a data de Status;

2- Atualizar o cronograma conforme concluído, sem digitar valor no campo % Concluído

3- Atualizar o % Físico Executado, resultado das medições físicas do campo;

4- Atualizar o Custo Real a cada nova data de status;

5- "Rodar" a Macro

6- Verificar e Validar os valores no Excel (Project x Excel)

7 - Salvar o relatório no Excel com a data de Status correpondente e nome da obra.

Tempo de execução: 2 minutos


