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Breve resumo das orientacdes para determinacao do Valor Agregado e Prazo
Agregado através da Macro do Project (MPP)

Calculo do Valor Agregado e Prazo Agreqado

A macro atual determina o Valor Agregado a partir da multiplicacédo do Custo
Orcado (LB) pelo % Fisico Executado. (VA= % Fisico x Custo da Linha de Base).

Entretanto, caso o calculo esteja sendo realizado pelo % Duracéo ( néo é o
correto), altere a linha da macro para 0 % Concluido em substituicdo do
PhysicalPercentComplete.

Configuracao da Referéncia

Verificar se a referéncia do visual basic esta conforme janela abaixo, Figura 1.

Referéncias disponiveis: 0K

v Visual Basic For Applications Cancelar
v| Microsoft Project . Object Library I
v| OLE Automation
v Microsoft Office 16.0 Object Library Procurar...
v/ Microsoft Forms 2.0 Object Libra
7 4]
VBAProject
AccessibilityCplAdmin 1.0 Type Library Prioridade )
Active DS Type Library Ajuda
ActiveMovie control type library ﬂ
AddinLoaderLib
AMSIEXtLib
AMT_COM_Interface 1.0 Type Library
AP Client 1.0 HeloPane Tvpe Librarv

Microsoft Excel 16.0 Object Library

Local: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\EXCEL.EXE

Idioma: Padrdo

Figura 1 - Janela do Visual Basic
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Tabela do MPP, com os campos que serao exportados para o Excel.

Para cada data de status, rodar a macro, gerando uma pasta em ordem numérica e

% Previsto % % fisica Custo da

.ae da Tarefa v (Avango) v oncluidiv conclui v Vo . VA~ CR  + DB~ DPL v DR}~ PAv VA + CR + DTStatus v linhade

- GS Management 99% FLT N 1 - S 4.633.200| $ 4.691.200(S 4.700.0001 /] /] o 0 /] $4.691.200

Inicio 100% 100% 100% 50 50 $0362 362 0,23 0,24 40000 40000 22/03/2022 50

4 Pacote A 100% 100% 100%  5$2.328.000 $2.328.000 $2.200.000 362 362 1,02 0,43 160000 180000 15/04/2022 $2.328.000

Al 100% 100% 100% $.800.000 $800.000 $900.000 362 362 2 1,28 480000 500000 15/05/2022 $.800.000

A2 100% 100% 100%  $1.136.000 $1.136.000 $900.000 362 362 3,02 1,68 673600 720000 15/06/2022  $1.136.000

A3 100% 100% 100% $392.000 $392.000  $400.000 362 372,88 4 2,96 1368000 1500000 15/07/2022 $392.000

Termino 100% 100% 100% $0 $0 $0362 372,88 5 4,44 2230000 2100000 15/08/2022 $0
Pacote A

4 Pacote B 8% 100% 100%  5$2.305.200 $2.363.200 $2.500.000 362 352,88 6,02 4,9 2526800 2450000 15/09/2022  $2.363.200

Bl 100% 100% 100% $795.200 $795.200  $800.000 362 347,88 7 6,63 3324800 3250000 15/10/2022 $795.200

B2 100% 100% 100% $448.000 $448.000 $500.000 362 347,88 8,02 8,51 3907200 3300000 15/11/2022 $448.000

B3 95% 100% 100% $1.062.000 $1.120.000 $1.200.000362 334,88 9 9,56 4355200 4400000 15/12/2022  $1.120.000

Término 100% 100% 100% S0 S0 $0362 334,88 10 9,94 4523200 4500000 15/01/2023 S0
Pacote B

Término 100% 100% 100% S0 S0 $0362 334,88 10,98 11,9 4691200 4700000 15/02/2023

Figura 2 — Tabela do MPP com os dados de cada data de status
Ajustar a tabela para que nao haja colunas com as seguintes configuracoes:
A macro ira utilizar (sobrepor) estes campos com os dados obtidos/calculados

" Para evitar conflito apague dados e nomes das colunas tipo:
Numero (15; 16; 17; 18; 19 e; 20) Texto (20)

Tabela Excel sem formatacao com os dados exportados pela Macro (Fiqura 3)

RESUMO DOS DADOS DO PROJETO DADOS DO VALOR AGREGADO DADOS DO PRAZO AGREGADO
Data de inicio da LB 16/03/2022  Periodo# Més VP VA CR Ve VPr(§)  IDC IDP(S) ENT DR PA  VDt) IDP(t) VD(t)emdias AtrasodoProjeto Datade Status
Data de Término da LB 12/03/203 1 Margo 35200 400000 40000,0 00 48000 1,0 1146912000 0,226 0242 0,016 1,1 03 00 22/03/2022
Atual data de Inicio 16/03/2022 2 Abril 336000 1600000 180000,0 -20000,0 -176000,0 09 0,5 52776000 1,016 0431 -0585 04 -11,7 0,0 15/04/2022
Data Esperada de Término 13/02/2023 3 Maio 844800 4800000 500000,0 -20000,0 -364800,0 1,0 0,6 4886666,7 2,000 1,83 -0,717 0,6 -143 00 15/05/2022
Data de Status (Ultima data) ~ 15/02/2023 4 Junho 1392000 673600,0 720000,0 -46400,0 -718400,0 0,9 0,5 5014346,8 3,016 1,680 -1,336 06 -26,7 0,0 15/06/2022
Duragdo da Linha de Base (dias) 362 5 Julho 1930000 1368000,0 1500000,0 -132000,0 -562000,0 0,9 0,7 5143859,6 4,000 2,956 -1,044 0,7 -20,9 -109 15/07/2022
Duragdo Planejada (dias) 334,875 6 Agosto 2605600 2230000,0 2100000,0 1300000 -375600,0 1,1 09 4417722,0 5000 4,444 -0,556 0,9 -11,1 -10,9  15/08/2022
ONT (RS) 4691200 7 Setembro 3047600 2526800,0 24500000 76800,0 -520800,0 1,0 0,8 45486148 6,016 4,899 -1,117 038 2,3 91 15/09/2022
8 Outubro 3488000 3324800,0 3250000,0 74800,0 -163200,0 1,0 1,0 4585659,3 7,000 6,629 -0,371 09 -74 141 15/10/202
9 Novembro 3702400 3907200,0 3900000,0  7200,0 204800,0 1,0 1,1 46825553 8,016 8512 049 1,1 99 141 15/11/202
10 Dezembro 4115200 4355200,0 44000000 -44800,0 2400000 10 1,1 4739456,3 9,000 9,55 0556 1,1 111 21 15/12/202
11 Janeiro 4547200 4523200,0 45000000 232000 -24000,0 1,0 1,0 46671383 10,000 9,944 -0,056 1,0 -11 271 15/01/203
12 Fevereiro 4672000 4691200,0 4700000,0 -8800,0 192000 1,0 1,0 4700000,0 10,980 11,903 0,923 1,1 18,5 7,1 15/02/203

13 Margo 4691200
Figura 3 — Dados da Macro exportada
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Tabela Excel Formatada com os dados importados da Tabela anterior

Aﬁul‘ RESUMO DO ACOMPANHAMENTO PERIODICO Ee

RESUMO DOS DADOS DO PROJETO DADOS DO VALOR AGREGADO DADOS DO PRAZO AGREGADO

| A'DI98 Atraso D
ata de

# Mes VC  vPr($) IDC($) IDP  ENT LI PA  VD(t) T do i
Data de inicio da LB 16/03/2022 [:[EE9E Projeto
Data de Término da LB 12/03/2023. 1. Marco 35.200 40.000 40.000 0 4.800. 1,0 1,1 4.691.200 0,2 024 002 11 0,3 0,022/03/2022
Atual data de Inicio 16/03/20221 21 Abril 336.000 | 160.000 | 180.000 -20.000] -176.000] 0,9 0,5! 5.277.600 1,0 043 | 059 04 -11,7 0,0115/04/2022
Data Esperada de Término | 13/02/2023. 3| Maio 844.800 | 480.000 | 500.000 -20.000: -364.800. 1,0 0,6. 4.886.667 2,0 1,28 | 0,72, 0,6 -143 0,0/15/05/2022
Data de Status (0Itima data) 15/02/2023 4 Junho 1.392.000 ' 673.600 | 720.000 -46.400 -718.400 0,9 0,5 5.014.347 3,0 1,68 | -1,34 0,6 -26,7 0,0 15/06/2022
Duragdo da Linha de Base (di 362 5 Julho 1.930.000 11.368.000:1.500.000: -132.000: -562.000. 0,9 0,7. 5.143.860 4,0 2,9  -1,04 0,7 -20,9 -10,9!15/07/2022]
Duragdo Planejada (dias) 335 6 Agosto | 2.605.600 2.230.000 2.100.000; 130.000' -375.600 1,1 | 0,9 4.417.722 5,0 4,44 0,56 09 -11,1 -10,9 15/08/2022
ONT (RS) 4.691.200. 7 Setembro! 3.047.600 2.526.80012.450.000! 76.800! -520.800! 1,0 0,8 4.548615 6,0 49 | -1,12] 0,8 -22,3 9,1/15/09/2022
Dias Uteis por més: 20 8 Outubro | 3.488.000 3.324.800 3.250.000  74.800 -163.200 1,0 1,0, 4.585.659 7,0 6,63 | 0,37 0,9 -7,4 14,1 15/10/2022

9 3.702.400 13.907.2003.900.000 7.200. 204.800. 1,0 1,1/ 4.682.555 8,0 851 050 11 9,9 14,1/15/11/2022|

10 D 4.115.200 14.355.200 4.400.000 -44.800 240.000 1,0 1,1 4.739.456 9,0 9,56 0,56 1,1 11,1 27,1 15/12/2022

11 Janeiro | 4.547.200 14.523.20014.500.000 23.200! -24.000] 1,0 1,0/ 4.667.138 10,0 9,94 | -006] 1,0 -1,1 27,1115/01/2023

12 Fevereiro  4.672.000 4.691.200 4.700.000 -8.800 19.200 1,0 1,0, 4.700.000 11,0 11,90 092 11 18,5 27,1 15/02/2023

13| Marco | 4.691.200 0
Dados retirados do MS Project VA= % Fisica x RS Linha de Base  IDC($)= VA/CR VD(t)= PA - DR(t)

VC=VA-CR IDP($)= VA/VP IDP(t)= PA/DR(t)
VPr=VA - VP ENT=RS LB/IDC Atraso do Projeto= Dur. LB (dias) - Dur. Planejada (dias)

Figura 4 - Dados Formatados

Graficos do Valor Agregado e Prazo Agreqado Formatado:

VA; VP; CR; ENT; DR; ONT; IDC; IDP($); IDP(t); VD(t); VC; VPr

‘ :ﬁ]ld Curva Ee .

4.000.000,00

3.000.000,00

#2.000.000,00

1.000.000,00

0,00 T T T r T T T

-1.000.000,00

—VP —VA —CR Periodo

WWW.gsmanagement.com.br

Rio de Janeiro — RJ - Rua Potirendaba, 295 - CEP. 21.330-420 -Tel.: (21) 99978 7152




MACRO CURVA S - VALOR AGREGADO E PRAZO AGREGADO

1111 L

Manag~

y Histograma Acumulado de: VA, VP e CR —

il

2000000

1500000

1000000

500000

Periodo #

mVP mVA mCR

Historico das Variagoes de Progresso e Custos EG

200000

R$

-200000

-400000 —

-600000

-800000

Periodo #

——VC VPr($)

WWW.gsmanagement.com.br

Rio de Janeiro — RJ - Rua Potirendaba, 295 - CEP. 21.330-420 -Tel.: (21) 99978 7152




%i'v MACRO CURVA S - VALOR AGREGADO E PRAZO AGREGADO

Manag~

M Historico dos Atrasos e Variagoes do PA Ee

0

ﬁﬁ ]
e SN
N N\

AV
AN

Dias
o

-30
Periodo #
~—4—VD(t) == Atraso do Projeto
y ﬁlﬂ Histérico dos Indices de Desempenho % I

0,20

0,00

Periodo #

=8 |DC =c¢= IDP(S) === IDP(t)

WWW.gsmanagement.com.br

Rio de Janeiro — RJ - Rua Potirendaba, 295 - CEP. 21.330-420 -Tel.: (21) 99978 7152




Manags~

MACRO CURVA S - VALOR AGREGADO E PRAZO AGREGADO

L =
p ENT Historico —
lll b

5.400.000

5.200.000

5.000.000

4.,800.000
¢ 4.600.000

4.400.000

4.200.000

4,000.000

3.800.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Periodo #
ENT —e—ONT

Requisitos para Gerar a Curva S

2- Atribuir recursos (pode ser um Unico) a todas as atividades;
3- Definir a linha de base do projeto (trabalho e custos);
4- Deixar livre as colunas de nimeros: 15 a 20.

Requisitos para gerar a Curva S no Project e Exportar para o Excel através da Macro.
1- Desenvolver o cronograma segundo as "Boas Praticas" (GAO; DCMA e CIOB);

IMPORTANTE: configurar o Project antes de iniciar ou adotar modelo pré configurado

| Data: | 15/12/2022

Passo a Passo

Passo a Passo para obteng¢ao dos Dados do MS Project
1- Definir a data de Status;

3- Atualizar o % Fisico Executado, resultado das medigdes fisicas do campo;

4- Atualizar o Custo Real a cada nova data de status;

5- "Rodar" a Macro

6- Verificar e Validar os valores no Excel (Project x Excel)

7 - Salvar o relatério no Excel com a data de Status correpondente e nome da obra.

Tempo de execugdo: 2 minutos

2- Atualizar o cronograma conforme concluido, sem digitar valor no campo % Concluido
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